

## บทสรุปผู้บริหาร เรื่อง Digital Transformation

ประจำเดือน เมษายน 2561

กรอบ	กิจกรรมดำเนินการ
Structure	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ Digital Transformation ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม</li> <li>2. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (CIO) และทุกอำเภอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศระดับอำเภอเรียบร้อยแล้ว ประชุมคณะกรรมการ CIO แล้ว 6 ครั้ง ประจำเดือน 27 พ.ย. 2561, 26 ธ.ค. 2561, 28 ม.ค. 2562, 28 ก.พ. 2562, 25 มี.ค. 2562, 26 เม.ย. 2562 สรุปผลการดำเนินงาน CIO ติดตาม 34 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์ 18 ตัวชี้วัด ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 16 ตัวชี้วัด ดังเอกสารที่แนบ</li> </ol>
Information	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เขตสุขภาพที่ 7 จัดประชุมระบบ H4U และ Queue online วันที่ 15-16 มกราคม 2562</li> <li>2. รพช. ทุกแห่งใช้ Hosxp เป็น HIS รพ.มหาสารคาม ใช้โปรแกรมพัฒนาเอง</li> <li>3. รพ.ในจังหวัดมหาสารคามเริ่มติดตั้ง H4U เริ่ม Implement ระบบวันที่ 1 ก.พ. 2562 พร้อมระดับเขต เป็นต้นไป และให้แล้วเสร็จภายใน ไตรมาสที่ 3/2562</li> <li>4. ทุภรพ. ยังไม่ผ่าน Smart Hospital (ระดับ 2 ที่เป็นเป้าหมาย) <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระดับที่ 1 Smart Tool มีรพ.ใช้ Queue Electronic จำนวน 7 รพ. เหลืออีก 6 แห่ง คือ รพ.แกดำ, รพ.โกสุมพิสัย, รพ.นาคูน, รพ.ยางศรีสุราษฎร์, รพ.กุดรัง, รพ.ชื่นชม แต่ยังไม่สามารถติดตั้งใช้งาน H4U เพื่อเชื่อมต่อ HIS Gateway ได้ซึ่งจะดำเนินการเชื่อมต่อ ผ่าน Intranet MPLS ของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2562 เป็นต้นไป</li> <li>- ระดับที่ 2 Smart Service มีระบบ ระบบ Paperless ทุก รพ. โดยการใช้ใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแพทย์เป็นผู้บันทึกข้อมูลการสั่งยาและบันทึกใบสั่งยาโดยเภสัชกร</li> </ul> </li> <li>5. ทุภรพ.ได้รับการติดตั้ง INTRANET MPLS เตรียมรองรับการใช้ประโยชน์ เพื่อเชื่อมต่อ HIS Gateway และระบบอื่นๆ เช่น GFMS , สารบรรณ eCMS , HDC และระบบงานอื่นๆในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข</li> <li>6. เตรียมประชุมคณะกรรมการ Digital Transformation ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 7 พ.ค. 2562</li> </ol>
Intervention and Innovation	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. พัฒนาระบบการคืนข้อมูล ill Define การคืนข้อมูลการตายผ่านเว็บ <a href="http://203.157.185.28/death">http://203.157.185.28/death</a></li> <li>2. พัฒนาระบบ Data Audit ปีงบประมาณ 2562 สสจ.มหาสารคามเพื่อรองรับการบันทึก Audit เวชระเบียน ซึ่งเป็นด้านหนึ่งใน HAIT (<a href="http://203.157.185.18/audit">http://203.157.185.18/audit</a>)</li> <li>3. การตั้งเป้าหมายการพัฒนา Green Digital Hospital กับ รพ.กันทรวิชัย(เป็นนวัตกรรม) นพ.สสจ</li> </ol>
Integration	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เขตสุขภาพที่ 7 จัดประชุมคณะกรรมการ HAIT กลุ่มเป้าหมายทั้ง 11 รพ. ในเขตสุขภาพที่ 7 มหาสารคาม 2 รพ. คือ รพ.วาปีปทุมและ รพ.บรบือ</li> <li>2. คณะกรรมการ HAIT เขตออกประชุมชี้แจงคณะกรรมการพัฒนา HAIT รายโรงพยาบาล <ul style="list-style-type: none"> <li>- รพ.บรบือ วันที่ 21 มกราคม 2562</li> <li>- รพ.วาปีปทุม วันที่ 22 มกราคม 2562</li> </ul> </li> <li>3. จัดทำ Website ติดตาม QOF 2562 <a href="http://203.157.185.18/cockpit62/">http://203.157.185.18/cockpit62/</a></li> </ol>

<b>Monitoring and Evaluation</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ติดตามการดำเนินงานข้อมูลโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศของจังหวัดมหาสารคาม (CIO) ชี้แจง แผนการดำเนินงาน Digital Transformation จำนวน 2 ครั้ง</li><li>2. ติดตามการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศระดับอำเภอ (CIO) แต่งตั้งแล้วครบทุกแห่ง</li><li>3. ติดตามผลการดำเนินงานของ 34 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์ 18 ตัวชี้วัด และยังไม่ผ่านเกณฑ์ 16 ตัวชี้วัดดังเอกสารที่แนบ</li><li>4. ทำแผนงานการออกนิเทศติดตามผลงาน Digital Transformation เดือน พฤษภาคม 2562 ใน รพ. ที่ยังพบปัญหาการดำเนินงาน</li></ol>
----------------------------------	--